



CITTADINI in Azione

A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "AZIONE IN COMUNE"

MASSA LUBRENSE: OPERE PUBBLICHE

BRETELLA - Prima puntata

BOX CRONOLOGIA "BRETELLA" MASSA CENTRO

2004	Nasce l'idea di realizzare un by pass del traffico veicolare che attraversa Massa Centro. Nasce il progetto "Bretella di svincolo Massa Centro con parcheggio Centro 5"
2004-2016	Negli anni successivi viene realizzato il parcheggio "Centro 5" e la relativa strada di accesso da Via Partenope (lavoro gestito dalla STU Società di Trasformazione Urbana). In questi anni non si riesce a reperire fondi per realizzare anche la bretella di congiunzione con via Massa-Turro e nel 2016 la nuova amministrazione riprende l'idea primitiva e inserisce nel piano triennale dei lavori pubblici DUP 2016-2018 proprio la bretella.
Dic. 2017	Affidamento incarico per redigere il progetto esecutivo dei lavori.
Lug. 2019	Per finanziare l'opera si utilizza il ricorso all' utilizzo dei residui di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Reinserimento nel successivo DUP 2018-2020. Viene individuato il RUP (Responsabile Unico del Procedimento. Avvio delle indagini geognostiche e geotecniche
Dic. 2019	Approvazione del progetto definitivo, che prevede un quadro economico di €920.000, e relativa validazione. Acquisizione parere favorevole da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l'utilizzo dei residui di mutui precedenti.
Dic. 2019	L'annullamento dell'utilizzo dei residui dei mutui, affidare i lavori entro il 31/12/2019). Affidamento dei lavori all'UNICA impresa partecipante alla gara di appalto che ha offerto un ribasso del 3,45%
Mag. 2020	Si stipula il contratto di appalto fra il Comune di Massa Lubrense e l'impresa aggiudicatrice Perseo soc. Coop.
Giu. 2020	SI PARTE CON I LAVORI
Lug. 2020	Viene dato incarico al progettista e direttore dei lavori di redigere una variante susseguente a delle modifiche planimetriche del tracciato e per i motivi che riportiamo direttamente dalla documentazione ufficiale <i>"durante il corso dei lavori si sono verificate circostanze impreviste e imprevedibili che richiedevano l'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive"</i>
Lug. 2020	Perfezionamento acquisto delle aree (trattasi di alcune particelle ricadenti sul tracciato della bretella)
Nov. 2020	Vengono consegnati dal progettista gli elaborati tecnici propedeutici all'acquisizione del parere ai fini ambientali
Nov. 2021	Viene acquisita la perizia di variante mancante degli elaborati economici.
Mar. 2022	Approvazione della perizia di variante.
Ott. 2022	Ottenuto l'ulteriore stanziamento di risorse, necessario all'esecuzione degli ulteriori lavori previsti in variante, il progetto, completo degli elaborati economici, è stato approvato dalla Giunta Comunale. Esso presenta un quadro economico pari a € 1.279.585,47
Dic. 2023	Affidamento incarico di collaudatore statico (in sostituzione dell'ing. Monica Coppola)



In questo articolo, dopo avervi relazionato settimana scorsa sull'ultimo consiglio Comunale di Massa Lubrense, vorremmo lanciare, ironicamente e provocatoriamente, su questa rubrica ospitata sulle pagine di Agorà, un concorso a premi chiedendovi: sapete indicare un'opera pubblica del Comune di Massa Lubrense che sia stata realizzata nei tempi previsti? Vi anticipiamo che forse il concorso andrebbe deserto!

Noi di AZIONE in COMUNE stiamo analizzando volta per volta le opere pubbliche del nostro Comune e dobbiamo rilevare che spesso vengono esperite gare d'appalto cui partecipa un'unica impresa, sovente lo sconto praticato è al di sotto delle medie nazionali, quasi sempre si è costretti a ricorrere a varianti in corso d'opera e (quasi) MAI si rispettano i tempi previsti.

Queste le amare conclusioni alle quali non si sottrae neanche l'appalto per i lavori di realizzazione della "Bretella di svincolo Massa centro con parcheggio Centro 5" che è l'attuale argomento.

Nel caso della bretella vogliamo usare un format diverso da quello usato per analizzare le varie opere pubbliche precedenti (casa anziani, palazzetto dello sport, impianti fotovoltaici che potrete sempre rileggere sul sito della nostra associazione www.azioneincomune.it/notizie) vi sottoponiamo un box riepilogativo con la cronologia dell'argomento.

Nel ricordarvi che potete comunicare sempre con noi, attraverso le nostre pagine social o inviando un'e-mail qui: aic.segnalazioni@gmail.com. vi invitiamo a seguirci settimana prossima per gli approfondimenti su quest'opera ciclopica della bretella (ciclopica per modo di dire, si tratta di meno di 250 metri lineari!).

Direttivo AZIONE in COMUNE

Mar. 2024	Incarico acquisizione dei limiti di proprietà del Comune
Apr. 2024	Incarico rilievo lotto di Poste Italiane spa per spostamento cabina elettrica.
OGGI	Proseguono i lavori, vedasi foto allegata, ma non siamo in grado di prevedere la data dell'ultimazione dei lavori e quindi di apertura al traffico della bretella.